



**Stadt
Luzern**

Stadtrat

Stellungnahme

zum

Postulat

Nr. 1 2012/2016

von Albert Schwarzenbach und Markus Mächler
namens der CVP-Fraktion

vom 5. September 2012

(StB 103 vom 20. Februar 2013)

Grendel: Die Planung soll zügig weitergehen

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung:

Im Postulat wird gefordert, die weitere Planung für die Neugestaltung des Grendels bis Löwengraben zügig anzupacken, damit das Stadtparlament möglichst rasch entscheiden kann, ob die Stossrichtung der Planer stimmt. Dabei sollen Finanzierungsvarianten mit einem geringeren Baustandard und weniger aufwendigen Etappierungen der Arbeiten in der ersten Bau-phase im Grendel aufgezeigt werden. Die Planung Schwanenplatz soll mit der Planung Grendel/Löwengraben abgestimmt werden, nicht jedoch Teil der Vorlage sein.

Die Planung Grendel/Löwengraben wurde im August 2012 vorerst zurückgestellt, da sich einige weitere Fragen stellten. Das Tiefbauamt hatte insbesondere den Auftrag, die Dringlichkeiten in Bezug auf die Werkleitungsprojekte zu klären. Im Rahmen dieser Abklärungen zeigte sich, dass vonseiten der Werkleitungsbetreiber zum Teil ein hoher Sanierungsbedarf besteht. Im Speziellen die Wasserleitung und der Hauptabwasserkanal sind dringend zu sanieren. Die verantwortlichen Betreiber REAL (Abwasserkanal) und ewl (Wasserleitung) beabsichtigen bereits 2014 die Sanierung dieser Leitungen in Angriff zu nehmen. Um ein koordiniertes und kombiniertes Bauverfahren zu ermöglichen, braucht es jedoch zwingend die Abstimmung mit den Bedürfnissen der weiteren Leitungsbetreiber. Ein Baubeginn vor 2015 ist daher kaum realistisch. Um die Oberflächengestaltung in Abstimmung mit den Werkleitungsprojekten umsetzen zu können, muss diese zwingend in einer gemeinsamen Planung berücksichtigt und vertieft werden. Das Tiefbauamt ist daher daran, die Planung zusammen mit den Werkleitungsbetreibern weiterzuführen. Aufgrund des derzeit bekannten Bauvolumens, den engen örtlichen Gegebenheiten und dem Nutzungsdruck an diesem Ort ist das Projekt sehr komplex. Es ist aber für alle Beteiligten wichtig, dass die Planung zügig vorangetrieben wird. Ein Bericht betreffend Planung der Neugestaltung wird voraussichtlich im Juni 2013 dem Parlament vorgelegt werden.

Terminplan:

Teilphasen	Termin
Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt	2013–2014
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Werke	2013–2014
Ausführungsprojekt Werke	2014
Ausführung Werke	ab 2014/2015
Vergabeantrag Oberflächengestaltung	2016
Ausführung Oberflächengestaltung ▪ Abschnitt Grendel 2016/2017 ▪ Abschnitt Grabenstrasse 2017/2018 ▪ Abschnitt Löwengraben 2018/2019	ab 2016
Inbetriebnahme Abschluss	2019

Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen.

Stadtrat von Luzern

