 Etappe fertig gestellt

Installationsarbeiten und Vorbereitungsarbeiten / Provisorien

Januar bis Februar 2010

Etappe 4 Kramgasse

Januar bis Februar 2010

Etappe 5 Im Zöpfli

Februar bis April 2010

Etappe 5 Metzgerainli

Februar bis Mai 2010

Etappe 6

Mai bis Juni 2010

Etappe 7

Juni bis August 2010

Etappe 8


August bis September 2010

Etappe 9

September bis Oktober 2010

Etappe 10

November 2010



Gemeinde Luzern
Altstadt West
Etappenplan



ewl energie wasser luzern
Industriestrasse 6
6002 Luzern
Telefon 0800 395 395

Kundencenter 0800 395 395

Druckdatum: November 2009
Bearbeiter: troxlem

