

Regionales Hochhauskonzept 2017 Nächste Schritte

- “ 24.10.2017 Vorstandssitzung Freigabe für Mitwirkung
- “ 6.11.-15.12.2017 Öffentliche Mitwirkung
- “ Wo 1 - 4 Auswertung
- “ 23.1.2018 Planungskommission
- “ Wo 6 - 7 Überarbeitung
- “ 16. April 2018 Vorstandssitzung Freigabe für DV
- “ 17. Mai 2018 Verabschiedung DV LuzernPlus
- “ 17. Juli 2018 Ablauf Frist fakultatives Referendum

