



**Stadt
Luzern**

Kommunikation und Stadtmarketing

Umgestaltung Hirschmattstrasse Stand der Bauarbeiten

Medienmitteilung

E-Mail

Print- und AV-Medien
Stadt Luzern

KOMA

Luzern, 21. August 2007

Die Bauarbeiten an der Hirschmattstrasse (Fahrspur Seite Kleintheater) sind wegen Zusatzarbeiten und der misslichen Wetterbedingungen rund zehn Arbeitstage in Verzug geraten. Soweit nötig wird deshalb weiterhin auch samstags gearbeitet.

Die Bauarbeiten auf der gegenüberliegenden Fahrspur (Seite Zentral- und Hochschulbibliothek) beginnen neu voraussichtlich im Zeitraum vom 10. bis 14. September. Die Umstellungsarbeiten (Anpassen der Fahrleitungen der vbl, Markierungen usw.) erfolgen während der Nacht. Der Endtermin Mitte Dezember 2007 für die Fertigstellungsarbeiten auf dieser Fahrspur kann aus heutiger Sicht eingehalten werden.

Allfällige Terminverschiebungen werden im Internet unter www.StadtLuzern.ch aktualisiert (Rubrik Bauen / Bauprojekte und Baustellen).

Das Tiefbauamt dankt allen Betroffenen für das Verständnis.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen:

Stadt Luzern

Tiefbauamt

Daniel Nussbaumer, Projektleiter Verkehrsplanung und Bau

Telefon: 041 208 85 37

E-Mail: Daniel.Nussbaumer@StadtLuzern.ch

Stadt Luzern
Kommunikation und Stadtmarketing
Hirschengraben 17
CH-6002 Luzern
Telefon: 041 208 83 00
Fax: 041 208 85 59
E-Mail: Kommunikation@StadtLuzern.ch
www.StadtLuzern.ch

Hirschmattstrasse_210807.doc