

## **Interpellation Nr. 188 2000/2004**

Eingang Stadtkanzlei: 27. Februar 2002

### **Liegenschaft Rex**

Nach der Abstimmung zum Hause Rex fragen wir uns, weshalb es so ruhig um das Projekt Rex ist.

Wir haben folgende Fragen an den Stadtrat:

1. Wie ist der aktuelle Stand zurzeit, und wo liegen die Gründe der zeitlichen Verzögerung?
2. Wie sieht der neue Terminplan aus, da die Umbauarbeiten bis Ende Februar 2002 abgeschlossen sein sollten?
3. Stimmt die seinerzeitige personelle und räumliche Belegung noch?
4. Kann das bauliche Budget in Hinsicht der Wünsche und Forderungen des Raumbedarfes und Sicherheitsanforderungen noch eingehalten werden?
5. Wie hoch waren die tatsächlichen Abfindungen ehemaliger Mieter (Differenz), Gründe?
6. Wie hoch sind die zusätzlichen Mietzinse aller Ämter, die durch die Bauverzögerung auf einen Umzug warten, und welchem Budget werden diese belastet?

Rolf Hermetschweiler  
namens der SVP-Fraktion