
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beilage 6 
 
Verfahrensschritte und 

Beteiligte 



      
 

Meilenstein Zeitpunkt Beteiligte  

Genehmigung Masterplan 

Stadtzentrum Luzern Nord mit B+A 

1/2011 

12. Januar 2011 Grosser Stadtrat von Luzern 

Informationsveranstaltung «Luzern 

Nord gemeinsam entwickeln» 

9. Mai 2012 Kanton Luzern, Gemeinde 

Emmen, Stadt Luzern, HSLU, 

Bevölkerung 

Workshop «Luzern Nord gemeinsam 

entwickeln» 

7. November 2012 Stadt Luzern, Gemeinde 

Emmen, HSLU, Bevölkerung 

Kenntnisnahme Städtebauliches Leit-

bild Stadtzentrum Luzern Nord,  

B 3/2014 

12. Februar 2014 Grosser Stadtrat von Luzern 

Entwurf Erschliessungs- und Freiraum-

konzept 

2014 - 2015 Stadt Luzern, externe Planungs-

büros, Grundeigentümer  

Sozioökonomische Analyse Luzern 

Nord 

Sommer 2014 Stadt Luzern, Gemeinde 

Emmen, HSLU, Bevölkerung 

Begehung Reusszopf und Reussbühl 

Ost mit Infos zum Erschliessungs- und 

Freiraumkonzept 

18. Oktober 2014 Stadt Luzern, Gemeinde 

Emmen, HSLU, Bevölkerung 

Grundeigentümergespräche: 

Vorstellung Erschliessungs- und 

Freiraumkonzept, Vorgaben Stadt für 

Bebauungsplan, Entwurf 

Infrastrukturvertrag und weiteres 

Vorgehen 

Dezember 2015 Stadt Luzern, Grundeigentümer, 

externe Planungsbüros 

Startsitzung Bebauungspläne 

Reussbühl 

3. Februar 2016 Stadtplanung, suisseplan 

Entwürfe Bebauungspläne, 

Abklärungen mit Stadt und Kanton 

Februar bis Mai 

2016 

Stadtplanung, suisseplan 

Schreiben an Grundeigentümer bzgl. 

Infrastrukturvertrag und Terminplan 

29. Februar 2016 Grundeigentümer 

Durchführung Studienauftrag 

Baubereiche C1 und C6a 

April 2016 bis April 

2018 

Grundeigentümer, Stadt Luzern, 

externe Planungsbüros 

Fertigstellung Erschliessungs- und 

Freiraumkonzept 

10. Juni 2016 Stadt Luzern, Grundeigentümer, 

externe Planungsbüros 

Entwurf Umweltverträglichkeitsbericht 

(UVB) 

9. August 2016 suisseplan Zürich 

Info-Mail an Grundeigentümer 12. August 2016 Grundeigentümer 

Interne Vernehmlassung Stadt Luzern September 2016 Dienstabteilungen Stadt Luzern 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Bebauungspläne Reussbühl 

22. September 

2016 

Stadt Luzern, Interface 

Info-Mail an Grundeigentümer  24. Oktober 2016 Grundeigentümer 

Workshop Monitoring mit Personen aus 

Gebiet, Vertretern aus Politik und 

Verwaltung 

8. November 2016 Stadt Luzern, Gemeinde 

Emmen, HSLU, Bevölkerung 

Geotechnische Unbedenklichkeits- 

prüfung 

14. November 2016 Keller + Lorenz AG 

Grundeigentümergespräche Reussbühl 

Ost 

16. Januar 2017 Grundeigentümer, SPL 

Umweltverträglichkeitsprüfung, Bericht 

zur Vorprüfung 

2. Februar 2017 suisseplan Zürich 



      
 

Meilenstein Zeitpunkt Beteiligte  

Workshop Monitoring mit Personen aus 

Gebiet, Vertretern aus Politik und 

Verwaltung 

14. Februar 2017 Stadt Luzern, Gemeinde 

Emmen, HSLU, Bevölkerung 

1. Vorprüfung Bebauungsplan B 143 

Reussbühl Ost, Änderung der Bau- und 

Zonenordnung Littau Z 40 Reussbühl 

Ost, Stadtteil Littau, UVB Reussbühl 

West und Ost, StB 86 

15. Februar 2017 Stadtrat 

«Luzern Nord gemeinsam entwickeln»: 

Monitoringbericht Zyklus 1 

25. August 2017 HSLU, Gemeinde Emmen, Stadt 

Luzern 

Workshop Monitoring mit Personen aus 

Gebiet, Vertretern aus Politik und 

Verwaltung 

11. April 2017 Stadt Luzern, Gemeinde 

Emmen, HSLU, Bevölkerung 

Stellungnahme Kanton zur  

1. Vorprüfung 

26. Juli 2016 BUWD, rawi 

Grundeigentümerinfo Reussbühl Ost 22. Januar 2018 Grundeigentümer, SPL, externe 

Planer 

Information Baukommission 22. März 2018 Baukommission 

Publikation Kantonsblatt Einleitung 

Landumlegungsverfahren  

26. Mai 2018 Kantonsblatt 

2. Vorprüfung ergänztes Dossier, StB 

411  

4. Juli 2018 Stadtrat 

Anmeldung öffentlich-rechtliche 

Eigentumsbeschränkung, Einleitung 

Landumlegungsverfahren 

28. September 

2018 

Stadtplanung 

Reussbühl Ost: Landverkauf 

Grundstücke 75, 1140 und 2150, GB 

Littau, Einbezug der 

Geschäftsprüfungskommission, StB 

585 

14. Oktober 2018 Stadtrat, 

Geschäftsprüfungskommission 

Vorprüfungsbericht BUWD zu 

Bebauungsplan B 143.1 und Änderung 

der Bau- und Zonenordnung Littau Z 

40 

18. Dezember 2018 BUWD 

Stellungnahme BUWD zum 

Landumlegungsverfahren 

18. Dezember 2018 BUWD 

Einleitung Landumlegungsverfahren: 

Mitteilung über die Eintragung von 

Anmerkungen 

13. Mai 2019 Grundbuchamt Luzern Ost 

Schlusskontrolle Vorprüfung Bebau-

ungsplan B 143.1, Änderung der Bau- 

und Zonenordnung Littau Z 40 und 

Landumlegung 

ab Juli 2019   

Einreichung korrigierte Unterlagen mit 

Etappierung Bebauungsplan zur 

Abschliessenden Vorprüfung an BUWD 

23. Juli 2019 Baudirektion 

Vorprüfungsbericht BUWD zu 

Bebauungsplan B 143.1 und Änderung 

der Bau- und Zonenordnung Littau Z 

40 

20. Januar 2020 BUWD 



      
 

Meilenstein Zeitpunkt Beteiligte  

Öffentliche Auflage Bebauungsplan 

Reussbühl Ost (1. Etappe) und 

Änderung der Bau- und Zonenordnung 

Littau Z40, StB 85 

12. Februar 2020 Stadtrat 

Öffentliche Auflage Bebauungsplan B 

143.1 und Änderung der Bau- und 

Zonenordnung Littau Z 40 

2. bis 31. März 

2020 

Baudirektion 

Einspracheverhandlungen und 

Rückmeldungen Einsprecher 

Juni bis September 

2020 

Stadtplanung, Einsprecher 

Info-Mail an Grundeigentümer 1. Oktober 2020 Stadtplanung 

 
  


